
Guida al Diagramma di GANTT

L1 - Cos’è il Diagramma di Gantt
Definizione, origini, costituzione e uso del Diagramma di
Gantt. Sua importanza nella gestione delle interferenze e
prevenzione dei rischi. Vantaggi e aggiornamento del
diagramma, gestione degli imprevisti. 

L2 - Cos’è il Diagramma di Gantt
In cosa il diagramma di Gantt si differenzia dal
cronoprogramma e come lo rende più efficace, esempio di
calcolo degli apprestamenti di cantiere, connessione col
computo metrico estimativo, differenza tra il diagramma di
Gantt e quello di Pert.

L3 – Cosa dice la normativa
Obbligatorietà, ruolo del Diagramma di Gantt nel Piano di
Sicurezza Cantiere (PSC). Uso del diagramma nei lavori
pubblici, principali titoli di legge e relativi articoli degni di
menzione.

L4 – Quando / Chi / Quanto
In che momento va redatto, usato e aggiornato il diagramma
di Gantt. Chi lo redige secondo i titoli di legge, compiti del
tecnico, uso da parte del committente, uso da parte della
ditta appaltante, ruolo del Diagramma di Gantt. Quanto farsi
pagare: percentuali e criteri di riferimento.

L5 – Cosa deve contenere il Diagramma di Gantt
Le voci che non devono mai mancare nel Diagramma di
Gantt. Funzionamento, scopo e sviluppo Diagramma di
Gantt. Le lavorazioni principali di cui tenere conto, le
lavorazioni meno ricorrenti ma comunque fondamentali da
non dimenticare.

L6 – Contenuti / Lavorazioni / Rischio
Contenuti principali del diagramma di Gantt, classificazione
dettagliata delle lavorazioni e relativa checklist.
I tipi di lavorazioni da conoscere, a cosa fare attenzione,
cosa è importante non dimenticare, tempi indicativi di ogni
lavorazione. Differenza e definizioni di Rischio e Pericolo
con relativa formula di calcolo. Gestione del rischio e sue
tipologie, definizione di rischio residuo.
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L7 – Come fare il Diagramma di Gantt
I 5 step per fare un buon Diagramma di Gantt. Uomini-
Giorno: definizione ed uso di questo parametro
fondamentale da conoscere. Riferimenti normativi
sull’incidenza della manodopera. Esempio di calcolo della
durata del cantiere e relativo vademecum.

L8 – Come non cadere in errore
Le azioni da compiere per essere metodici e non cadere in
errore, l’importanza di aggiornare continuamente il
diagramma e di condividerlo con la ditta appaltante, consigli
utili. L’importanza del capitolato speciale d’appalto per
evitare controversie.

L9 – Software per il diagramma di Gantt
Confronto di software per redigere il diagramma di Gantt,
analisi di pro e contro dei vari programmi. Download e
utilizzo di file Excel precompilati e realizzati dalla docenza
appositamente per il cantiere.

L10 – Pratica su progetto pilota
Redazione pratica di un diagramma di Gantt su caso studio
pilota: Partenza dal computo metrico estimativo,
spiegazione e approccio ai Vademecum per facilitare la
redazione completa del diagramma di Gantt.
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Guida alla Notifica Preliminare

L1 – Cos’è la notifica preliminare
Cos’è la notifica preliminare, a cosa serve, sanzioni in caso
di mancato invio, informazioni da sapere: quando è
necessaria, chi la redige, quando va inviata e a chi, dove va
inviata e custodita.

L2 - Cosa dice la normativa
Obbligatorietà della notifica, principali titoli di legge e
relativi articoli degni di menzione. Cosa accade in caso di
lavori agevolati in detrazione fiscale.

L3 – Contenuti obbligatori della notifica
Contenuti obbligatori da normativa, analisi di un fac simile,
dove e come reperire i dati necessari. Download di modello
word pre-compilato da utilizzare per i propri progetti.

L4 – Modalità di invio
Tipologie di invio ammesse, a cosa fare attenzione, esempio
di invio telematico, link utili sulle varie modalità di invio di
ogni regione.
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Guida al Layout di Cantiere
 

L1 – Cos’è e chi redige il Layout di Cantiere
Cos’è il Layout di Cantiere, a cosa serve, informazioni da
sapere: quando è necessario, chi la redige, quali sono gli
elementi varabili e quali quelli che si ripetono.
 
L2 - Contenuti
Cosa è necessario indicare all’interno del Layout di cantiere,
in che scala va redatto, approfondimento sulle zone di
cantiere da individuare e come identificarle.
 
L3 – Approfondimento sulla viabilità
Importanza della rete viaria, cosa dice la normativa al
riguardo, quali tipi reti viarie e accessi è necessario
individuare, spazi e distanze di cui tenere conto.
 
L4 – Download e Vademecum
Download delle Slide del corso e del modello di Layout di
cantiere editabile e personalizzabile in formato .dwg
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Documenti apertura cantiere
Categoria opere

Capitolato tipo
Cartello di Cantiere
Consenso lavori locatore
Delega inoltro comunicazioni
Delega ritiro documenti
Incarico committenza privata_Breve
Incarico committenza privata_Lungo

Procedura documentazioni imprese
Dati e Documenti richiesti alla ditta / Lavoratori Autonomi
Autocertificazione contratto collettivo
Dichiarazione conformità macchine
Dichiarazione del possesso dei requisiti
Dichiarazione dell’organico medio annuo
Dichiarazione provvedimenti interdittivi
Elenco dei DPI forniti ai lavoratori
Elenco personale autorizzato in cantiere
Nomina Addetto Prevenzione Antincendio
Nomina Addetto Primo Soccorso
Nomina Capo Cantiere
Nomina Medico Competente
Nomina Preposto di Cantiere
Nomina Responsabile Lavoratori Sicurezza
Nomina Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione
Nominativi delle figure degli addetti alla sicurezza all’interno
dell’azienda
Organigramma aziendale di cantiere
Verbale di consegna dei DPI

Guida ai Documenti di Cantiere

Per ciascuno dei seguenti documenti viene fornita spiegazione
dettagliata riguardo cos'è, il suo uso, chi lo redige, cosa dice la
normativa, consigli utili:

 DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

 

DOCUMENTI IMPRESA E LAVORATORI AUTONOMI
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Giornale dei lavori
Stato Avanzamento Lavori

Domanda di integrazione documenti
Ordine di servizio
Proroga termine inizio o fine lavori
Relazione paesaggistica
Relazione tecnica
Verbale accettazione lavori

Richiesta di prove materiali
Verbale prelievo cls
Tagliando Cubetti cls
Verbale prelievo ferri
Tagliando ferri

Consegna e accettazione PSC
Verbale Riunione Preliminare
Verbale Sopralluogo

Download dispense dell’intero corso
Download versione audio dell’intero corso
Download e utilizzo di 40+ file word realizzati dalla docenza
appositamente per il cantiere.

 
DIREZIONE LAVORI

 
Documenti Contabili

 
Verbali, Relazioni, Certificati

 
Verifica e tracciabilità materiali

 
SICUREZZA CANTIERE




Download e Vademecum
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